OCHER



Alba Barrio González Jefa del proyecto

Pelayo Álvarez Rodríguez Colaborador del proyecto

Contenidos

Planificación de las tareas

Repositorio final y participación de cada contribuidor

Dificultades encontradas

Ventajas y desventajas del trabajo en grupo



Planificación de las tareas




Ejercicio	Contribuidor	Fecha estimada	Fecha de finalización	Porcentaje
Ejercicio 1: Servidor de base de datos	Pelayo Álvarez	23/02/2024	25/02/2024	100%
Ejercicio2: Portainer	Pelayo Álvarez	26/02/2024	27/02/2024	100%
Ejercicio 3: Contenedores en red: Adminer y MariaDB	Alba Barrio	23/02/2024	28/02/2024	100%
Ejercicio 4: Docker Compose	Alba Barrio	26/02/2024	01/03/2024	100%
Ejercicio 5: Imagen con Dockerfile - Apliación Web	Pelayo Álvarez y Alba Barrio	28/02/2024	01/03/2024	90% Pelayo - 10% Alba




Repositorio

Accede al repositorio












Carpeta con el número de ejercicio

- Carpeta con las imágenes utilizadas
- Resolución del ejercicio con extensión (.md)
- Resolución del ejercicio con extensión (.pdf)
- Archivos necesarios para la resolución del ejercicio






Carpeta para la documentación


- Planificación de las tareas
- Presentación
- Entrega de la tarea



Participación de cada contribuidor










Participación de cada contribuidor









Participación de cada contribuidor









Dificultades encontradas



FALLO DE INTERNET

Notamos mucho la fata de internet en clase, sobre todo, por la imposibilidad de sincronizar cambios con el repositorio remoto

MÁQUINAS VIRTUALES

Hubo que aumentar el almacenamiento de una de las máquinas virtuales

Fallo al usar la máquina virtual en casa, lo que ralentizó mucho el progreso en la tarea

RAMAS

Al crear las primeras ramas, se crearon mal y no estaban asociadas con un main, por lo que no nos dejaba fusionarlas

Se tuvieron que rehacer dos ejercicios



Trabajo en equipo

Ventajas

- <u>Distribución de tareas</u>: acelera el progreso al dividir responsabilidades
- <u>Diversidad de habilidades</u>: enriquece el proyecto con diferentes conocimientos
- Retroalimentación y colaboración: mejora la calidad y el diseño mediante la crítica constructiva
- Resolución de problemas: aporta diversas perspectivas para encontrar soluciones

Desventajas

- <u>Coordinación</u>: dificultad en la gestión del tiempo y la comunicación
- <u>Dependencia</u>: la espera en las contribuciones de otros puede ralentizar el progreso
- <u>Consistencia de estilo</u>: dificulta mantener uniformidad en el código y la documentación
- Complejidad de la gestión: la gestión de versiones y conflictos puede ser complicada con múltiples colaboradores

