Planificación de las tareas

Jefa del proyecto: Alba Barrio - Colaborador del proyecto: Pelayo Álvarez

Ejercicio	Contribuidor	Fecha estimada	Fecha de finalización	Porcentaje
Ejercicio 1: Servidor de base de datos	Pelayo Álvarez	23/02/2024	25/02/2024	100%
Ejercicio2: Portainer	Pelayo Álvarez	26/02/2024	27/02/2024	100%
Ejercicio 3: Contenedores en red: Adminer y MariaDB	Alba Barrio	23/02/2024	28/02/2024	100%
Ejercicio 4: Docker Compose	Alba Barrio	26/02/2024	01/03/2024	100%
Ejercicio 5: Imagen con Dockerfile - Apliación Web	Pelayo Álvarez y Alba Barrio	28/02/2024	01/03/2024	90% Pelayo - 10% Alba